

Id	Nome da tarefa	Término	2º semestre		1º semestr		2º semestre		1º semestr		2º se	
			Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	
1	Rede Cooperativa de desenvolvimento e uso do BRAMS	Qui 2/11/06										
2	Instalação do Site	Qua 22/2/06										
3	Especificação e aquisição de equipamento	Qua 22/2/06										
4	Montagem de páginas Web, instalação de controle de versões e sistema de comunicação de bugs	Qua 22/2/06										
5	Testes de acesso, atualização e obtenção do programa, comunicação de bugs	Qua 22/2/06										
6	Otimização Sequencial	Qua 17/5/06										
7	Avaliação de desempenho sequencial em Cluster de PCs	Qua 17/5/06										
8	Redução do tempo de execução sequencial	Qua 17/5/06										
9	Otimização Paralela	Qua 1/11/06										
10	Avaliação de desempenho paralelo em Cluster de PCs	Qua 1/11/06										
11	Redução do tempo de execução paralelo	Qua 1/11/06										
12	Geração e Disseminação de Versões	Qua 1/11/06										
13	Coleta e avaliação de contribuições, primeira parte	Qua 17/5/06										
14	Implementação de contribuições e otimização sequencial	Qua 17/5/06										
15	Coleta e avaliação de contribuições, segunda parte	Qua 1/11/06										
16	Implementação de contribuições e otimização paralela	Qua 1/11/06										
17	Brams4_0	Sex 30/6/06										
1	BramsNet versão 4.0	Sex 30/6/06										
2	Correção da versão 6.0 RAMS no Brams (Bugs shaved Eta)	Sex 30/6/06										
3	Inclusão do Catt (incluir radiação CARMA com chave para rodadas em IA-32 e SX-6)	Sex 30/6/06										
4	Correção na parametrização Grell no cvs CATT+BRAMS	Sex 30/6/06										
5	Inclusão do TEB (utilizando radiação CARMA do CATT)	Sex 30/6/06										
6	Inclusão da Fotoquímica	Sex 30/6/06										
7	Chaves do RAMSIN que incluam CATT + TEB (check consistência)	Sex 30/6/06										
8	Chaves p/ Microfísica (SX-6 e IA32)	Sex 30/6/06										
9	RAMSIN por NAMELIST do Fortran-90	Sex 26/5/06										
10	Otimização paralela	Sex 30/6/06										
11	Otimização no paralelismo entre Mestre e Escravo	Sex 30/6/06										
12	Esquema de partição de malha (personalizações de domínios)	Sex 30/6/06										
13	Otimização sequencial (Adveccão)	Sex 30/6/06										
14	Atualizações na Webpage do Brams	Sex 30/6/06										
15	Disponibilização das palestras do BramsNet	Sex 19/5/06										
16	Disponibilização das palestras do Workshop	Sex 26/5/06										
17	Comunicação da lista do Brams	Sex 2/6/06										
18	Disponibilização de novos dados de entrada	Sex 16/6/06										

Id	Nome da tarefa	Término	2º semestre		1º semestr		2º semestre		1º semestr		2º se
			Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3
19	Documentação do RamsIn versão 2.0	Sex 16/6/06									
20	Disponibilização do Ramsin dos centros regionais	Sex 30/6/06									
18	Regionalização do modelo	Qua 1/11/06									
19	Inserir dados, preparar e executar diariamente o programa para a área geográfica limitada	Qua 1/11/06									
20	Avaliar resultados e alterar opções do programa	Qua 1/11/06									
21	Modelagem do efeito urbano no regime de chuvas e na dispersão de poluentes	Qua 1/11/06									
22	Pesquisa e implementação inicial	Qua 22/3/06									
23	Obtenção e inserção de dados do solo urbano com alta resolução	Qua 22/3/06									
24	Executar experimentos com ênfase no modelo físico, avaliar resultados e realimentar desenvolvimento	Qua 1/11/06									
25	Ajustes na implementação fruto da avaliação	Qua 1/11/06									
26	Avaliação da inserção do efeito urbano na qualidade da previsão	Qui 2/11/06									
27	Execução de experimentos diários com viés operacional	Qui 2/11/06									
28	Avaliação de resultados	Qui 2/11/06									
29	Reuniões de Acompanhamento	Qui 2/11/06									
30	Primeira reunião	Sex 2/12/05									
31	Segunda reunião	Ter 9/5/06									
32	Terceira reunião	Qui 2/11/06									
33	Atividades gerais de gestão	Qua 1/11/06									
34	Atividade geral de gestão	Qua 1/11/06									

